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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Ревьюирование программных продуктов»
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).
Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции:
ПК 3.1.
Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией.

ПК 3.2. 
Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для определения соответствия заданным критериям.

ПК 3.3.
Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма.

ПК 3.4.
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием.
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.

ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена (квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке.
Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из перечня.

Таблица 1
	Профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата

	Осуществлять ревьюирование 
программного кода в соответствии с технической документацией
	Демонстрация понимания технологий решения задач планирование и контроля проекта.

Работа с проектной документацией.

Выполнение построения заданных моделей.

	Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для определения соответствия заданным критериям 
	Определение характеристик программного продукта.

Использование стандартных метрик по прогнозированию затрат.

	Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма
	Демонстрация владения методами оптимизации программного кода.

Проведение инспектирования программного кода. Демонстрация владения технологиями тестирования и ревьюирования.

	Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием 
	Обосновывать выбор методологии и средств разработки программного обеспечения.




  Таблица 2
	Общие компетенции
	Показатели оценки результата

	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	Оценивать уровень сложности профессиональных заданий с учетом имеющихся знаний.

	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
	Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использование при решении профессиональных задач различных ис​точников информации, включая электронные

	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение.
	Выявлять и реализовать собственное решение для реализации поставленных целей

	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
	Демонстрация понимания принципов распределения ролей в коллективе.

Определить план действий для достижения конкретной цели.

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями руководителями в ходе обучения

	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	Демонстрация коммуникативных навыков в процессе освоения образовательной программы

	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
	Анализ ситуационных задач, демонстрация использования принципов делового общения в профессиональной деятельности

	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Демонстрация применения знаний охраны труда

	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
	Демонстрация применения здоровьесберегающих технологий

	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	Применение информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности

	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
	Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач с учетом требований технической и нормативной документации

	Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
	Демонстрация навыков исследования рынка IT-технологий.


1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:
	ПО 1
	измерения характеристик программного проекта;

	ПО 2
	использования основных методологий процессов разработки программного обеспечения;

	ПО 3
	оптимизации программного кода с использованием специализированных программных средств.


уметь:
	У 1
	работать с проектной документацией, разработанной с использованием графических языков спецификаций;

	У 2
	выполнять оптимизацию программного кода с использованием специализированных программных средств;

	У 3
	использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и проектной документации;

	У 4
	применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества;


знать:
	З 1
	задачи планирования и контроля развития проекта;

	З 2
	принципы построения системы деятельностей программного проекта;

	З 3
	современные стандарты качества программного продукта и процессов его обучения.


2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 3
	Элемент модуля
	Формы промежуточной аттестации

	МДК 03.01
	экзамен

	МДК 03.02
	Дифференцированный зачет

	УП
	дифференцированный зачет

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: тестирование, контрольные работы, дифференцированный зачет.
Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование накопительной системы оценивания.
3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01:

Задание 1. Тестирование.

Тест проводится на компьютере, выполняется всеми студентами одновременно. Тест состоит из 30 вопросов.
Проверяемые результаты обучения: З2, З3, У3, У4. 
1. Запуск тестирования программного обеспечения

1) Как только код будет записан

2) На этапе проектирования

3) Когда требования были официально задокументированы

4) Как можно скорее в жизненном цикле разработки

2. Неисправности, обнаруженные пользователями, вызваны:

1) Низкое качество программного обеспечения

2) Плохое программное обеспечение и плохое тестирование

3) невезение

4) Недостаточное время для тестирования

3. Какова основная причина тестирования программного обеспечения перед его выпуском?

1) Показать, что система будет работать после выпуска

2) Решить, когда программное обеспечение будет иметь достаточное качество для выпуска

3) Как можно больше ошибок до релиза

4) Предоставлять информацию для принятия решения о выпуске, основанном на риске

4. Какое из следующих утверждений неверно?

1) Тестирование производительности может выполняться во время модульного тестирования, а также во время тестирования

2) целая система

3) Приемочный тест необязательно включает регрессионный тест

4) Мероприятия по проверке не должны включать тестировщиков (обзоры, проверки и т. д.),

5) Условия тестирования должны быть как можно ближе к производственной среде

5. При обнаружении ошибок, обнаруженных для разработчиков, тестеры должны быть:

1) Как можно более вежливым, конструктивным и полезным

2) Фирма настаивает на том, что ошибка не является «признаком», если она должна быть исправлена

3) Чувствительны к тому, как они могут реагировать на критику

4) Все вышеперечисленное

6. В каком порядке должны выполняться тесты?

1) Первые важные тесты

2) Сначала самые сложные тесты (чтобы обеспечить максимальное время фиксации)

3) Сначала самые простые тесты (чтобы дать первоначальную уверенность)

4) Порядок, в котором они

7. Позднее в жизненном цикле разработки обнаруживается неисправность, чем она дороже. Это исправить. Зачем?

1) Документация оставляет желать лучшего, поэтому требуется больше времени, чтобы выяснить, что делает программное обеспечение.

2) Зарплаты растут

3) Ошибка была встроена в дополнительную документацию, код, тесты и т. Д.

4) ни один из вышеперечисленных

8. Что не соответствует действительности: тестер черного ящика

1) Должен уметь понимать функциональную спецификацию или документ требований

2) Должен уметь понимать исходный код.

3) Очень мотивирован, чтобы найти недостатки

4) Является творческим, чтобы найти слабые места системы

9. Методика испытаний

1) Процесс выбора тестовых случаев

2) Процесс определения ожидаемых результатов

3) Способ измерения качества программного обеспечения

4) Способ измерения в плане тестирования, что должно быть сделано

10. Тестирование (тестовые примеры, тестовый набор данных)

1) Требует управления конфигурацией так же, как требования, дизайн и код

2) Должен быть вновь создан для каждой новой версии программного обеспечения

3) Требуется только до тех пор, пока программное обеспечение не будет выпущено в производство или не будет использоваться

4) Не требуется документировать и комментировать, так как он не является частью

5) Выпущенная программная система

11. Система регистрации инцидентов

1) Только записи дефектов

2) B имеет ограниченную ценность

3) C является ценным источником информации о проекте во время тестирования, если содержит все инциденты

4) Должен использоваться только испытательной группой.

12. Повышение качества программного обеспечения за счет совершенствования методов разработки влияют на время, необходимое для тестирования (этапы тестирования):
1) Сокращение времени испытания

2) без изменений

3) Увеличение времени испытания

4) Не могу сказать

13. Измерение покрытия

1) Не имеет ничего общего с тестированием

2) Является частичной мерой тщательной проверки

3) Покрытие филиала должно быть обязательным для всех программных продуктов

4) Может применяться только при тестировании модулей или модулей, а не при тестировании системы

14. Когда вы должны прекратить тестирование?

1) Когда время для тестирования закончилось.

2) Когда все запланированные тесты были запущены

3) Когда критерии завершения теста были выполнены

4) Когда в ходе испытаний не было обнаружено никаких ошибок

15. Что из следующего верно?

1) Компонентное тестирование должно быть черным ящиком, тестирование системы должно быть белым.

2) Если вы обнаружите много ошибок в тестировании, вы не должны быть очень уверены в качестве

3) программного обеспечения

4) Чем меньше ошибок вы обнаружите, тем лучше было тестирование.

5) Чем больше тестов вы запустите, тем больше ошибок вы найдете.

16. Что является важным критерием при выборе метода тестирования?

Насколько хорошо вы знаете конкретный метод

Цель теста

Насколько этот метод подходит для тестирования приложения

Есть ли инструмент для поддержки техники

17. Если псевдокод ниже был языком программирования, сколько тестов

Требуется для достижения 100% покрытия отчета?

If x=3 then 

Display_messageX;

If y=2 then

Display_messageY;

Else

Display_messageZ;

Else

Display_messageZ;

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

18. Используя тот же пример кода, что и в вопросе 17, сколько испытаний требуется для достижения 100% покрытия филиалов / решений?

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

19 Что из следующего НЕ является типом нефункционального теста?

1) Государственное Transition

2) Удобство использования

3) Представление

4) Безопасность

20. Какой из следующих инструментов вы бы использовали для обнаружения утечки памяти?

1) Анализ состояния

2) Анализ покрытия

3) Динамический анализ

4) Анализ памяти

21. Что из следующего не является стандартом, связанным с тестированием?

1) IEEE829

2) IEEE610

3) BS7925-1

4) BS7925-2

22. Что из следующего является стандартом тестирования компонентов?

1) IEEE 829

2) IEEE 610

3) BS7925-1

4) BS7925-2

23. Какое из следующих утверждений истинно?

1) Ошибки в спецификациях программы являются наиболее дорогостоящими для исправления.

2) Ошибки в коде являются самыми дорогими для исправления.

3) Ошибки в требованиях являются наиболее дорогостоящими для исправления

4) Ошибки в дизайне являются самыми дорогими, чтобы исправить.

24. Что из следующего не является стратегией интеграции?

1) Основанный на дизайне

2) Большой взрыв

3) Вверх дном

4) Низходящий

25. Что из следующего является технологией дизайна черного ящика?

1) Проверка заявлений

2) Разбиение эквивалентности

3) Погрешность

4) Тестирование юзабилити

26. Программа с высокой циклометрической сложностью почти наверняка будет:

1) большой

2) Маленький

3) Трудно написать

4) Трудно проверить

27. Что из следующего является статическим тестом?

1) Проверка кода

2) Анализ покрытия

3) Оценка удобства использования

4) Установочный тест

28. Что из следующего является нечетным?

1) белая коробка

2) Стеклянный ящик

3) структурный

4) функциональная

29. Программа проверяет числовое поле следующим образом: Значения меньше 10 отклоняются, принимаются значения от 10 до 21, значения больше отклонено или равно 22. Какие из следующих входных значений охватывают все разделы эквивалентности?

1) 10,11,21

2) 3,20,21

3) 3,10,22

4) 10,21,22

30. Используя те же спецификации, что и вопрос 29, что из следующего охватывает

MOST граничные значения?

1) 9,10,11,22

2) 9,10,21,22

3) 10,11,21,22

4) 10,11,20,21

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: за правильный ответ на вопросы теста выставляется положительная оценка – 1 балл. За неправильный ответ на вопросы теста выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. Общая сумма баллов за тест является одной частью общей оценки.
Задание 2. Выполнение практического задания. Подготовка демонстрационного материала для защиты.
Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3.
Вариант 1

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.

Предметная область: Программное обеспечение банкомата. 

Обзор: банкомат по карте позволяет снимать наличные со счета по и/или печатать справку об остатке на счете. 

Вариант 2

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. Предметная область: Программное обеспечение банкомата. 

Обзор: банкомат по карте позволяет снимать наличные со счета по и/или печатать справку об остатке на счете.

Вариант 3 
Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.

Предметная область: Программное обеспечение мобильного телефона.
Обзор: телефон позволяет звонить путем набора номера и выбором из телефонной книги, отвечать на звонки или блокировать их. Телефонная книга позволяет искать, добавлять и удалять записи. 

Вариант 4
Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. Предметная область: Программное обеспечение мобильного телефона.

Обзор: телефон позволяет звонить путем набора номера и выбором из телефонной книги, отвечать на звонки или блокировать их. Телефонная книга позволяет искать, добавлять и удалять записи.
Вариант 5

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.
Предметная область: Программное обеспечение музыкального центра.

Обзор: музыкальный центр имеет в своем составе проигрыватель компакт-дисков, кассетный магнитофон с возможностью записи, радиоприемник и часы. Можно воспроизводить или записывать музыкальную информацию с помощью ручного управления или по времени.

Вариант 6
Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. Предметная область: Программное обеспечение музыкального центра.

Обзор: музыкальный центр имеет в своем составе проигрыватель компакт-дисков, кассетный магнитофон с возможностью записи, радиоприемник и часы. Можно воспроизводить или записывать музыкальную информацию с помощью ручного управления или по времени.

Вариант 7
Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.
Предметная область: Информационная система библиотеки.

Обзор: информационная система библиотеки позволяет искать книги в своем каталоге, учитывать выдачу книг на руки и возврат книг, а также позволяет добавлять книги в фонд и списывать их.

Вариант 8

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Информационная система библиотеки.

Обзор: информационная система библиотеки позволяет искать книги в своем каталоге, учитывать выдачу книг на руки и возврат книг, а также позволяет добавлять книги в фонд и списывать их.

Вариант 9
Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.
Предметная область: Информационная система поликлиники.

Обзор: информационная система поликлиники позволяет ставить и снимать больных с учета, записывать больных на прием к врачам, учитывать факт приема, а также позволяет вести историю болезни (медицинскую карту) больного.

Вариант 10

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Информационная система поликлиники.

Обзор: информационная система поликлиники позволяет ставить и снимать больных с учета, записывать больных на прием к врачам, учитывать факт приема, а также позволяет вести историю болезни (медицинскую карту) больного.

Вариант 11

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.

Предметная область: Информационная система деканата.

Обзор: информационная система деканата позволяет принимать и отчислять студентов, вести учет успеваемости по итогам сессии, переводить студентов из группы в группу и с курса на курс.
Вариант 12

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Информационная система деканата.

Обзор: информационная система деканата позволяет принимать и отчислять студентов, вести учет успеваемости по итогам сессии, переводить студентов из группы в группу и с курса на курс.

Вариант 13

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.
Предметная область: Система мгновенного обмена сообщениями.

Обзор: система позволяет регистрировать и аннулировать абонентов, позволяет абонентам подключаться и отключаться от системы, и позволяет подключенным абонентам обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени.

Вариант 14

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Система мгновенного обмена сообщениями.

Обзор: система позволяет регистрировать и аннулировать абонентов, позволяет абонентам подключаться и отключаться от системы, и позволяет подключенным абонентам обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени.

Вариант 15

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.

Предметная область: Информационная система склада.

Обзор: информационная система склада позволяет учитывать поступление и уход товаров со склада, а также определять место хранения товаров на складе.

Вариант 16

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Информационная система склада.

Обзор: информационная система склада позволяет учитывать поступление и уход товаров со склада, а также определять место хранения товаров на складе.

Вариант 17

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.

Предметная область: Система учета рабочего времени.

Обзор: Система учета рабочего времени позволяет руководителям выдавать задания и отслеживать ход их выполнения, а исполнителям — вести учет рабочего времени, затраченного на выполнение каждого задания.

Вариант 18
Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Система учета рабочего времени.

Обзор: Система учета рабочего времени позволяет руководителям выдавать задания и отслеживать ход их выполнения, а исполнителям — вести учет рабочего времени, затраченного на выполнение каждого задания.

Вариант 19

Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.
Предметная область: Информационная система жилищного агентства.

Обзор: информационная система жилищного агентства позволяет квартиросъемщикам подобрать и снять жилье, а владельцам жилья — предложить и сдать жилье.
Вариант 20

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Информационная система жилищного агентства.

Обзор: информационная система жилищного агентства позволяет квартиросъемщикам подобрать и снять жилье, а владельцам жилья — предложить и сдать жилье.

Вариант 21
Составить техническое задание на проектирование (текстовый документ 1–3 стр.). Составить словарь предметной области (в произвольной форме). Идентифицировать действующих лиц системы. Идентифицировать варианты использования системы. Определить отношения между действующими лицами и вариантами использования. Составить полную диаграмму (или несколько диаграмм) использования. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах.
Предметная область: Информационная система технической экспертизы.

Обзор: информационная система технической экспертизы позволяет соискателям грантов подавать заявки, независимым экспертам оценивать заявки, а держателям фонда принимать решение о выдаче гратов по результатам экспертизы заявок.
Вариант 22

Определить отношения между классами. Составить диаграмму (или несколько диаграмм) классов, на которой должны быть отражены все классы, задействованные на других диаграммах. Составить диаграмму компонентов или диаграмму размещения (по выбору), описывающую структуру системы в целом. Выделить класс или классы, поведение которых зависит от истории. Составить диаграмму (или диаграммы) состояний, описывающую поведение выбранного класса. 
Предметная область: Информационная система технической экспертизы.

Обзор: информационная система технической экспертизы позволяет соискателям грантов подавать заявки, независимым экспертам оценивать заявки, а держателям фонда принимать решение о выдаче гратов по результатам экспертизы заявок.

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.
Таблица 4

	Критерии оценивания задания 2
	Количество баллов

	Нечетные варианты

	Техническое задание
	10

	Словарь терминов
	10

	Отношения между объектами системы
	10

	Диаграмма классов
	10

	Демонстрация работы
	10

	Четные варианты

	Отношение между классами
	10

	Диаграмма классов
	10

	Диаграмма компонентов (размещения)
	10

	Диаграмма состояний
	10

	Демонстрация работы
	10


Итоговая оценка рассчитывается с учетом суммирования баллов за первое и второе задание.
Таблица 5

	Итоговое количество баллов 

(за два задания)
	Оценка
(итоговая)

	61 – 80
	отлично

	41 – 60 
	хорошо

	21 – 40 
	удовлетворительно

	0 – 20 
	неудовлетворительно


3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.02: 
Задание 1. Тестирование

Тест проводится на компьютере, выполняется всеми студентами одновременно. Тест состоит из 30 вопросов.

Проверяемые результаты обучения: З1
1. Совокупность действий, приносящая результат, называется:
	
	a. процессом управления проектом; 
	

	
	b. действием управления проектом; 
	

	
	c. методом выполнения работ проекта 
	


2. Основная классификация типов проектов по составу и масштабности:
	
	a. малые проекты, большие проекты, мегапроекты; 
	

	
	b. монопроекты, мультипроекты;мегапроекты; 
	

	
	c. нет правильного ответа 
	


3.Какой документ регламентирует обязанности, права, ответственность и подчиненность персонала?
	
	a. инструкции на рабочем месте; 
	

	
	b. методологические инструкции; 
	

	
	c. должностные инструкции. 
	


4. По каким признакам можно классифицировать проекты:
	
	a. направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов, 
	

	
	b. координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий, ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом; 
	

	
	c. все выше перечисленное 
	


5. Оценка проекта Заказчиком дается:
	
	a. после того как готовый продукт будет передан Заказчику; 
	

	
	b. до сдачи конечного продукта Заказчику; 
	

	
	c. после составления отчета об итоговом состоянии дел для Заказчика; 
	


6. Укажите четыре основных этапа проекта:
	
	a. прогнозирование, утверждение, удовлетворение, оценка проекта; 
	

	
	b. инвестирование, разработка, внесение изменений, анализ проекта; 
	

	
	c. подготовка, планирование, воплощение, завершение проекта 
	


7. Отметьте основные сравнительные характеристики проектов:
	
	a. непрерывный процесс: постоянно повторяющий одни и те же действия; 
	

	
	b. временный процесс: имеет начало и конец; результат уникален; не существует должностных инструкций; 
	

	
	c. одинаковые результаты каждый раз при выполнении задач; имеются определенные должностные инструкции; 
	


8. Система проектного управления – это: 
	
	a. комплексное управление процессами разработки, производства и поставки заказчику (потребителю) конкретных видов продукции и услуг в рамках отдельных проектных структур; 
	

	
	b. планирование, руководство, координация, внесение изменений в проект для каждого конкретного предприятия; 
	

	
	c. разработка системы методологических процедур для достижения определенных целей и результатов по завершении проектирования 
	


9. Методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта называются:
	
	a. методами сетевого планирования; 
	

	
	b. методами системного планирования; 
	

	
	c. методами приоритетного планирования 
	


10. Что из ниже перечисленного не относится к проекту:
	
	a. строительство здания по индивидуальному проекту; 
	

	
	b. возведение типовых домов; 
	

	
	c. развитие региона 
	


11. Трудовые затраты на управление проектом – это:
	
	a. время, которое требуется для работы сотрудников над проектом; 
	

	
	b. время, которое требуется для планирования и управления проектом; 
	

	
	c. время, которое требуется для документированного оформления проекта; 
	


12. В число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта входят:
	
	a. заключение договора и организация работ; 
	

	
	b. сроки и стоимость достижения результатов; 
	

	
	c. авторский надзор и контроль со стороны Заказчика 
	


13.Что такое сетевой график проекта?
	
	a. гpафическое отобpажение pабот пpоекта и их взаимосвязей; 
	

	
	b. полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями; 
	

	
	c. все выше перечисленное 
	


14. При создании и реализации проекта требуется обязательное соблюдение: 
	
	a. формирования рациональных организационных структур по реализации проекта; 
	

	
	b. принятия эффективного решения по разработке и реализации проекта, создание нескольких альтернатив (вариантов) и выбор из них наилучшего решения в соответствии с принятыми критериями; 
	

	
	c. технических и правовых норм, изложенных в ГОСТ, СНиП, Кодекс и др.
	


15. Главной задачей оперативного планирования является:
	
	a. эффективное использование трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов, своевременное снабжение строительных участков материально-техническими ресурсами; 
	

	
	b. внедрение передовой технологии, передовых методов организации и оплаты труда, создание необходимых заделов по объектам; 
	

	
	c. организация и обеспечение успешного выполнения годового плана по вводу объектов в эксплуатацию, по объему строительно-монтажных работ, по повышению производительности труда, снижению себестоимости строительства 
	


16.  Исполнение проекта должно регулярно измеряться и анализироваться:
	
	a. для уточнения и корректировки графика работ; 
	

	
	b. для анализа и уточнения дополнительных необходимых финансовых ресурсов; 
	

	
	c. для выявления отклонения от намеченного плана и оценивания их влияния на проект 
	


17. Разработка комплексной технической документации содержащей технико-экономическое обоснование, расчеты чертежи, сметы и пояснительные записки, называется: 

	
	a. проектированием; 
	

	
	b. проектным бюро; 
	

	
	c. производственно-распределительным комплексом 
	


18 . Отметьте основные задачи управления проектом на этапе его выполнения: 
	
	a. провести обзор созданных продуктов, принятие решений в команды, следить за организацией проекта, внесений изменений в проект; 
	

	
	b. следить за окружающей обстановкой, управлять изменениями, быть в курсе хода работ, обсуждать то, как протекает работа над проектом; 
	

	
	c. рассмотреть общий уровень рисков, указать срок сдачи конечного продукта, оценить объем финансовых расходов, указать приоритеты проекта; 
	


19.  Проведение, внесений любых изменений – это: 
	
	a. проект; 
	

	
	b. корректировка проекта; 
	

	
	c. все выше перечисленное 
	


20. Метод - это система действий, предпринимаемых для того, чтобы: 
	
	a. решать проблемы по мере их возникновения 
	

	
	b. следить за процессом воплощения проекта; 
	

	
	c. добиться желаемых результатов; 
	


21. Жизненный цикл проекта включает в себя:
	
	a. промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвидации, завершения; исследование проблем финансирования работ по проекту, принятие соответствующих решений; 
	

	
	b. стадии инициации, планирования, утверждения, выполнения и завершения проекта; 
	

	
	c. все выше перечисленное 
	


22. Выделите основные типы проектов:
	
	a. рабочие проекты; проекты, рабочая документация; 
	

	
	b. рутинные, повторяющиеся, новые проекты; 
	

	
	c. инвестиционные, финансовые, 
	


23. Отметьте перечень документов, которые относятся к проектной документации:
	
	a. оборудование, паспорта на материалы, конструкции и комплектующие изделия; 
	

	
	b. технические условия, документация, получаемая от заводов-изготовителей, документация, разработанная в соответствии с техническим заданием; 
	

	
	c. все выше перечисленное 
	


24. Управление проектом – это: 
	
	a. определение и применение необходимых нормативных документов с целью успешной реализации проекта; 
	

	
	b. разработка методологии проекта определенной организации, расчет материальных ресурсов; 
	

	
	c. приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта; 
	


25.  Все следующие ситуации являются преимуществами проектной организационной структуры КРОМЕ:

a. Руководитель проекта имеет полное руководство над проектом.

b. Оборудование  и люди объединены через проекты.     

c. Линии коммуникаций  сокращены.

d. Командная работа и чувство сопричастности.

e. Члены команды подчинены одному руководителю.

26. Какие факторы из следующих НЕ ЯВЛЯЮТЯ преимуществами матричной структуры управления проектом?

a. Связи между функциональными подразделениями расширена 

b. дублирование ресурсов минимизировано 

c. Политики в организации согласованы

d. Есть две группы руководителей - функциональные и административные менеджеры + 

e. руководители - члены команды  имеют функциональные области после того, как проект будет разработан

27. Для критического пути проектных работ, чтобы быть наиболее эффективным, работы или задачи проекта должны быть:

a. Отчетливо выраженными.

b. Независимыми.

c. Упорядоченными.

d. А и В.

e. Все вышеуказанное.

28. Раннее время завершения работ равняется:

a. Самое раннее возможное время  начала работ.

b. Самое раннее стартовое время плюс время  выполнения работ.

c. Самое последнее время выполнения работ без резервного времени.

d. Самое раннее время деятельности  минус время выполнения работы.

e. Самое последнее стартовое время минус время выполнения работ.

29. Критический путь проекта может характеризоваться следующим образом:

a.
Ненапряженное время для каждой задачи в проекте нулевое.

b.
Цепь деятельности (начало-завершение) имеет самую большую  длительность.

c.
Ранняя стартовая дата и начало даты конца - всегда те же для каждой деятельности в критическом пути.

d.
Чтобы уменьшать длительность проекта, Вы должны уменьшить ненапряженное время задачи в критическом пути.

e.
Ни одно из вышеуказанного не - правильно.

30. Раннее время завершения работ равняется:

a.
Самому раннему возможному времени начала деятельности .

b.
Самому раннему стартовому времени плюс время  завершения деятельности.

c.
Самому позднему времени завершения работ.

За правильный ответ на вопросы теста выставляется положительная оценка – 1 балл. За неправильный ответ на вопросы теста выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. Общая сумма баллов за тест является одной частью общей оценки.

Задание 2. Создать проект. Проверяемые результаты обучения: У1.
Вариант 1. 1. Создать проект. Ввести наименование задач. 

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Программирование
	1 день
	Программист 1, СД матрица

Междугородные переговоры.

	Постановка задачи
	1 день
	Постановщик, Программист 1

Программист 2, СД матрица

	Разработка интерфейса
	1 день
	Программист 1, СД матрица

	Разработка структуры базы данных
	1 день
	Программист 2, СД матрица

	Заполнение базы данных
	1 день
	Программист 2, СД матрица

	Программирование завершено
	0 дней
	

	Отладка
	1 день
	Программист 1, программист2

	Отладка программного комплекса
	1 день
	Постановщик Программист 1

Междугородные переговоры.

	Тестирование и исправление ошибок
	1 день
	Программист 1, Программист 2

	Составление программной документации
	1 день
	Программист 2

	Отладка завершена
	0 дней
	

	Конец проекта
	0 дней
	


2. Создать лист ресурсов.
Таблица 2. Лист ресурсов
	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Постановщик
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00р.

	Программист 1
	Трудовой
	
	500,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00р.

	Программист 2
	Трудовой
	
	450,00 р./ч
	0,00 р./ч
	35 000,00р.

	Бумага
	Материальный
	шт.
	250,00 р.
	
	0,00р.

	СД матрица
	Материальный
	шт.
	10,00 р.
	
	0,00р.

	Междугородные переговоры
	Затраты
	
	
	
	


Выделить фазы, вехи, критические задачи. Сформировать собственный настраиваемый отчет

Вариант 2. 
1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Разработка квалификационного плана для членов группы проектирования
	2 дня
	Начальник отдела кадров
Постановщик, ПК

	Разработка плана повышения квалификации работников, привлекаемых для участия в обследовании объекта
	5 дней
	Инженер отдела кадров 
техник, ПК, СД матрица

	Разработка технической документации для проведения обследования объекта т последующего проектирования
	3 дня
	Инженер

Постановщик
Инспектор отдела кадров

Ноутбук

	Комплектование групп и закрепление за ними определенных объектов обследования
	4 дня
	Постановщик, Инженер 
Ноутбук, Бумага

	Создание рабочих групп
	5 дней
	Инженер отдела кадров
Инспектор отдела кадров

Техник, ПК

	Подготовка материалов к обследованию
	6 дня
	Начальник отдела кадров
Техник, ПК

	Предварительное знакомство проектировщиков с объектом проектирования 
	6 дней
	Постановщик 

инженер, Техник, ПК

	Повышение квалификации лиц, привлеченных для участия в обследовании объекта проектирования
	6 дней
	Начальник отдела кадров
Инженер отдела кадров
Инспектор отдела кадров

Ноутбук

	Инструктаж специалистов проектирования
	2 дня
	Инспектор отдела кадров

Техник, ПК

	Конец проекта
	0 дней
	


2. Создать лист ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Постановщик
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00р.

	Начальник отдела кадров
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00р.

	Инженер отдела кадров
	Трудовой
	
	300,00 р./ч
	300,00 р./ч
	35 000,00р.

	инженер
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	Инспектор отдела кадров
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Бумага
	Материальный
	шт.
	250,00 р.
	
	0,00р.

	СД матрица
	Материальный
	шт.
	10,00 р.
	
	0,00р.

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук начальника ОК
	
	
	
	
	25000


Сформировать наглядный отчет. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня.
Вариант 3. 

1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	
	
	

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Подготовительный
	3 дня
	Инженер

Постановщик, Бумага

	Обследование
	3 дня
	Инженер, Постановщик Программист, ПК, 

СД матрица

	Разработка укрупненного алгоритма
	1 день
	Инженер-математик

Постановщик, Бумага

	Доработка алгоритма
	2 дня
	Постановщик 

Программист 

Инженер-математик

	Программирование
	2 дня
	Постановщик 

Программист, ПК,

СД матрица

	Отладка программы
	2 дня
	Программист, техник 

СД матрица, ПК

	Программирование носителей исходной информации
	2 дня
	Постановщик Программист

Техник ПК

	Проектирование носителей постоянной информации
	2 дня
	Программист, Техник 

ПК

	Проектирование носителей выходной информации
	2 дня
	Программист

техник

	Тестирование и исправление ошибок
	5 дней
	Постановщик Программист

Техник, ПК

	Составление программной документации
	2 дня
	техник

	Отладка завершена
	0 дней
	

	Анализ результатов и оформление работы
	4
	Постановщик ПК

	Конец проекта
	0 дней
	


2. Создать лист ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	
	
	
	
	
	

	Постановщик
	Трудовой
	
	600,00р./ч
	300,00 р./ч
	0,00р.

	Программист 1
	Трудовой
	
	500,00р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00 р.

	Инженер-математик
	Трудовой
	
	450,00р./ч
	300,00 р./ч
	35 000,00 р.

	инженер
	трудовой
	
	400 р./час
	200 р/час.
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Бумага
	Материальный
	шт.
	250,00р.
	
	0,00р.

	СД матрица
	Материальный
	шт.
	10,00р.
	
	0,00р.

	Персональный компьютер
	материальный
	Шт.
	
	
	21500

	Междугородные переговоры
	Затраты
	
	
	
	


Сформировать любой стандартный отчет. В первоначальной форме выполнить сортировку задач таблицы по дате начала.

Вариант 4. 
1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Разработка квалификационного плана для членов группы проектирования
	2 дня
	Начальник отдела кадров
Постановщик, ПК

	Разработка плана повышения квалификации работников, привлекаемых для участия в обследовании объекта
	5 дней
	Инженер отдела кадров 
техник, ПК

СД матрица

	Разработка технической документации для проведения обследования объекта т последующего  проектирования
	3 дня
	Инженер

Постановщик
Инспектор отдела кадров

Ноутбук

	Комплектование групп и закрепление за ними определенных объектов обследования
	4 дня
	Постановщик, Инженер 
Ноутбук, Бумага

	Создание рабочих групп
	5 дней
	Инженер отдела кадров
Инспектор отдела кадров

Техник, ПК

	Подготовка материалов к обследованию
	6 дня
	Начальник отдела кадров
Техник, ПК

	Предварительное знакомство проектировщиков с объектом проектирования 
	6 дней
	Постановщик 

Инженер, Техник, ПК

	Повышение квалификации лиц, привлеченных для участия в обследовании объекта проектирования
	6 дней
	Начальник отдела кадров
Инженер отдела кадров
Инспектор отдела кадров

Ноутбук

	Инструктаж специалистов проектирования
	2 дня
	Инспектор отдела кадров

Техник

ПК

	Конец проекта
	0 дней
	


2. Создать лист ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Постановщик
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00 р.

	Начальник отдела кадров
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00 р.

	Инженер отдела кадров
	Трудовой
	
	300,00 р./ч
	300,00р./ч
	35 000,00 р.

	инженер
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	Инспектор отдела кадров
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Бумага
	Материальный
	шт.
	250,00 р.
	
	0,00 р.

	СД матрица
	Материальный
	шт.
	10,00 р.
	
	0,00 р.

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук начальника ОК
	
	
	
	
	25000


Сформировать наглядный отчет. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня.
Вариант 5

1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Разработка классификаторов и кодов структур и организации производства
	3 дня
	Главный инженер
Работник 
планового отдела

	Разработка классификаторов и кодов изделий, их составных частей и информации по планированию производства
	6 дней
	Работник планового отдела, технолог, 
Инженер - технолог

ПК, Бумага

	Разработка кодов технологической оснастки и информации по ее использованию
	5 дней
	Технолог, Инженер – технолог, ПК, Бумага

	Разработка кодов оборудования и информации по его эксплуатации и обслуживания
	4 дня
	Инженер - механик
Главный  механик

Техник, ПК, бумага,

	Разработка кодов состава работающих и информации по труду и заработной плате
	5 дней
	Главный бухгалтер

Бухгалтер, ПК, бумага

	Разработка кодов материальных ценностей и информации по материальному обеспечению производства
	6 дня
	Главный бухгалтер

Бухгалтер, Ноутбук 

Персональный компьютер

Инженер - технолог

	Разработка классификаторов и кодов о затратах на производство и себестоимости готовых изделий.
	6 дней
	Главный бухгалтер

бухгалтер

Ноутбук


2. Создать лист ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Главный инженер
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00р./ч
	0,00р.

	технолог
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00р./ч
	335 000,00 р.

	Работник 
планового отдела
	Трудовой
	
	300,00 р./ч
	300,00р./ч
	35 000,00 р.

	Инженер - технолог
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	Главный  механик
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Инженер - механик
	трудовой
	
	250,00 р.
	
	0,00 р.

	бухгалтер
	трудовой
	
	250 р/час
	
	

	Главный бухгалтер
	трудовой
	
	450 р/час
	
	

	СД матрица
	материальный
	шт.
	10,00р.
	
	0,00р.

	бумага
	материальный
	
	
	
	

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук 
	материальный
	
	
	
	25000


В первоначальном файле проекта используя предопределенный фильтр отобразить только суммарные задачи. Произвести назначение стилей текста.
Вариант 6

1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Разработка классификаторов и кодов структур и организации производства
	3 дня
	Главный инженер
Работник 
планового отдела

	Разработка классификаторов и кодов изделий, их составных частей и информации по планированию производства
	6 дней
	Работник планового отдела, технолог, 
Инженер - технолог

ПК, Бумага

	Разработка кодов технологической оснастки и информации по ее использованию
	5 дней
	Технолог, Инженер – технолог, ПК, Бумага

	Разработка кодов оборудования и информации по его эксплуатации и обслуживания
	4 дня
	Инженер - механик
Главный  механик

Техник, ПК

бумага,

	Разработка кодов состава работающих и информации по труду и заработной плате
	5 дней
	Главный бухгалтер

Бухгалтер, ПК

бумага

	Разработка кодов материальных ценностей и информации по материальному обеспечению производства
	6 дня
	Главный бухгалтер

Бухгалтер, Ноутбук 

Персональный компьютер

Инженер - технолог

	Разработка классификаторов и кодов о  затратах на производство и себестоимости готовых изделий.
	6 дней
	Главный бухгалтер

бухгалтер

Ноутбук


2. Создать лист ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Главный инженер
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00 р.

	технолог
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00 р.

	Работник 
планового отдела
	Трудовой
	
	300,00 р./ч
	300,00 р./ч
	35 000,00 р.

	Инженер - технолог
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	Главный  механик
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Инженер - механик
	трудовой
	
	250,00р.
	
	0,00 р.

	бухгалтер
	трудовой
	
	250 р/час
	
	

	Главный бухгалтер
	трудовой
	
	450 р/час
	
	

	СД матрица
	материальный
	шт.
	10,00 р.
	
	0,00 р.

	бумага
	материальный
	
	
	
	

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук 
	материальный
	
	
	
	25000


Сформировать любой стандартный отчет. Произвести сортировку пользователя по длительности 

Вариант 7

1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Анализ материалов, собранных 1 группой
	3 дня
	технолог
Инженер - технолог

ПК, Бумага

	Анализ материалов, собранных 2 группой
	2 дня
	бухгалтер

Работник планового отдела ПК, Бумага

	Анализ материалов, собранных 3 группой
	2 дня
	Инженер - механик
Главный  механик

техник

ПК, бумага

	Анализ материалов, собранных  группой проектировщиков, занятых изучением смежных и сквозных проблем (классификаторы, коды и т.д.) 
	4 дня
	Руководитель группы

Работник 
планового отдела ПК

бумага

	Предварительное обобщение собранного материала
	2 дня
	Руководитель группы

Главный  механик

Ноутбук 

Персональный компьютер

Инженер - технолог

	Анализ собранного материала
	2 дня
	Зам. Руководителя группы

Главный бухгалтер

Работник планового отдела

Ноутбук

	Составление отчета по результатам обследования объекта для последующего проектирования 
	6 дней
	Инженер – механик

 Главный  механик

Техник

ПК

Ноутбук

	Разработка сетевого графика ведения проектировочных работ
	3 дня
	Зам. Руководителя группы

Техник

ПК

	Обсуждение результатов обследования и утверждение отчета 
	1 день
	Председатель группы

Зам. Председателя

	Подготовительная работа по созданию эскизного проекта
	2 дня
	Председатель группы

Инженер - механик


2. Создать лист ресурсов. Произвести назначение ресурсов

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Руководитель группы
	Трудовой
	
	600,00р./ч
	300,00р./ч
	0,00 р.

	Зам. руководителя
	Трудовой
	
	400,00р./ч
	250,00р./ч
	335 000,00 р.

	Работник 
планового отдела
	Трудовой
	
	300,00р./ч
	300,00р./ч
	35 000,00 р.

	Инженер - технолог
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	бухгалтер
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Инженер - механик
	трудовой
	
	250,00р.
	
	0,00 р.

	СД матрица
	материальный
	шт.
	10,00р.
	
	0,00р.

	бумага
	материальный
	
	
	
	

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук руководителя
	материальный
	
	
	
	25000

	Ноутбук заместителя
	
	
	
	
	


В первоначальном файле проекта используя предопределенный фильтр отобразить только суммарные задачи. В созданном проекте выполнить выравнивание загрузки ресурсов следующими способом: изменения календарного плана и преобразование параллельных работ в последовательные. 

Вариант 8

1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Анализ материалов, собранных 1 группой
	3 дня
	технолог
Инженер - технолог

ПК, Бумага

	Анализ материалов, собранных 2 группой
	2 дня
	бухгалтер

Работник планового отдела ПК, Бумага

	Анализ материалов, собранных 3 группой
	2 дня
	Инженер - механик
Главный  механик

Техник, ПК, бумага

	Анализ материалов, собранных  группой проектировщиков, занятых изучением смежных и сквозных проблем (классификаторы, коды и т.д.) 
	4 дня
	Руководитель группы

Работник планового отдела ПК, бумага

	Предварительное обобщение собранного материала
	2 дня
	Руководитель группы

Главный  механик

Ноутбук, Персональный компьютер, 

Инженер - технолог

	Анализ собранного материала
	2 дня
	Зам. Руководителя группы

Главный бухгалтер

Работник планового отдела

Ноутбук

	Составление отчета по результатам обследования объекта для последующего проектирования 
	6 дней
	Инженер – механик

 Главный  механик

Техник, ПК, Ноутбук

	Разработка сетевого графика ведения проектировочных работ
	3 дня
	Зам. Руководителя группы

Техник,ПК

	Обсуждение результатов обследования и утверждение отчета 
	1 день
	Председатель группы

Зам. Председателя

	Подготовительная работа по созданию эскизного проекта
	2 дня
	Председатель группы

Инженер - механик


2. Создать лист ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Руководитель группы
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00р.

	Зам. руководителя
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00 р.

	Работник 
планового отдела
	Трудовой
	
	300,00 р./ч
	300,00 р./ч
	35 000,00 р.

	Инженер - технолог
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	бухгалтер
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	техник
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Инженер - механик
	трудовой
	
	250,00 р.
	
	0,00 р.

	СД матрица
	материальный
	шт.
	10,00 р.
	
	0,00 р.

	бумага
	материальный
	
	
	
	

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук руководителя
	материальный
	
	
	
	25000

	Ноутбук заместителя
	
	
	
	
	


В первоначальном файле проекта выполнить сортировку задач таблицы по дате начала, а затем по дате окончания. В созданном проекте  выполнить выравнивание загрузки ресурсов следующими способом: редактирование распределения трудозатрат вручную 
Вариант 9
1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Составление технического задания на разработку АИС
	3 дня
	Руководитель группы Постановщик Программист1 ПК, Бумага

	Разработка основных принципов АИС
	4 дня
	Зам. Руководителя Постановщик

Программист 2

ПК, Бумага

	Проверка основных положений , закладываемых при проектировании АИС
	3 дня
	Постановщик

Программист 2

техник

ПК, бумага

	Внесение корректировок в разработку основных принципов построения АИС по результатам проверки 
	2 дня
	Программист 2

бумага

	Создание структурной схемы построения АИС
	5 дня
	Руководитель группы

Постановщик

Ноутбук 

Персональный компьютер

Инженер - технолог

	Сбор и подготовка исходных материалов
	3 дня
	Зам. Руководителя группы

Программист1

Ноутбук

	Разработка программного обеспечения АИС
	26 дней
	Программист1

Программист 2

Техник- программист

ПК, Ноутбук

	Тестирование и отладка программного обеспечения 
	6 дней
	Зам. Руководителя группы, Тестировщик

ПК, Сервер

	Разработка инструкционного и методического материала по использованию АИС
	3 дня
	Зам. Председателя

Программист1

Техник- программист

ПК

	Пробное использование АИС 
	1 день
	Председатель группы

Программист1

Программист 2

ПК,Сервер, СД матрица

	Прием АИС в эксплуатацию
	2 дня
	Ноутбук руководителя

Руководитель группы


2. Создать лист ресурсов. Произвести назначение ресурсов

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Руководитель группы
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00 р.

	Зам. руководителя
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335000,00 р.

	Постановщик
	Трудовой
	
	300,00р./ч
	300,00 р./ч
	35000,00 р.

	Программист1
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	Программист 2
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	Техник- программист
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Инженер - механик
	трудовой
	
	250,00 р.
	
	0,00р.

	Тестировщик
	трудовой
	
	300 р/час.
	
	

	СД матрица
	материальный
	шт.
	10,00 р.
	
	0,00р.

	с
	материальный
	
	
	
	

	Сервер
	материальный
	
	
	
	80000

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук руководителя
	материальный
	
	
	
	25000

	Ноутбук заместителя
	
	
	
	
	


Создать наглядный отчет. В первоначальном файле проекта создать фильтр, который отображает только критические задачи длительностью не более 5 дней.
Вариант 10 1. Создать проект. Ввести наименование задач.

Таблица 1. Перечень задач

	Назначение задачи
	Длительность
	Ресурсы

	Начало реализации проекта
	0 дней
	

	Составление технического задания на разработку АИС
	3 дня
	Руководитель группы Постановщик Программист1 ПК, Бумага

	Разработка основных принципов АИС
	4 дня
	Зам. Руководителя Постановщик

Программист 2

ПК, Бумага

	Проверка основных положений , закладываемых при проектировании АИС
	3 дня
	Постановщик

Программист 2

техник

ПК, бумага

	Внесение корректировок в разработку основных принципов построения АИС по результатам проверки 
	2 дня
	Программист 2

бумага

	Создание структурной схемы построения АИС
	5 дня
	Руководитель группы

Постановщик

Ноутбук 

Персональный компьютер

Инженер - технолог

	Сбор и подготовка исходных материалов
	3 дня
	Зам. Руководителя группы

Программист1

Ноутбук

	Разработка программного обеспечения АИС
	26 дней
	Программист1

Программист 2

Техник- программист

ПК, Ноутбук

	Тестирование и отладка программного обеспечения 
	6 дней
	Зам. Руководителя группы

Тестировщик

ПК, Сервер

	Разработка инструкционного и методического материала по использованию АИС
	3 дня
	Зам. Председателя

Программист1

Техник- программист

Персональный компьютер

	Пробное использование АИС 
	1 день
	Председатель группы

Программист1

Программист 2

Персональный компьютер

Сервер, СД матрица

	Прием АИС в эксплуатацию
	2 дня
	Ноутбук руководителя

Руководитель группы


2. Создать лист ресурсов. Произвести назначение ресурсов.

Таблица 2. Лист ресурсов

	Назначение ресурса
	Тип
	Единицы измерения материалов
	Стандартная ставка
	Ставка сверхурочных
	Затраты на использ.

	Руководитель группы
	Трудовой
	
	600,00 р./ч
	300,00 р./ч
	0,00р.

	Зам. руководителя
	Трудовой
	
	400,00 р./ч
	250,00 р./ч
	335 000,00 р.

	Постановщик
	Трудовой
	
	300,00 р./ч
	300,00 р./ч
	35 000,00 р.

	Программист1
	трудовой
	
	350 р./час
	200 р/час.
	

	Программист 2
	трудовой
	
	250 р/час
	130 р/час
	

	Техник- программист
	трудовой
	
	250 р/час
	120 р/час
	

	Инженер - механик
	трудовой
	
	250,00р.
	
	0,00р.

	Тестировщик
	трудовой
	
	300 р/час.
	
	

	СД матрица
	материальный
	шт.
	10,00р.
	
	0,00р.

	Сервер
	материальный
	
	
	
	80000

	Персональный компьютер
	материальный
	шт.
	
	
	21500

	Ноутбук руководителя
	материальный
	
	
	
	25000

	Ноутбук заместителя
	
	
	
	
	


Сформировать любой стандартный отчет. В первоначальном файле проекта при помощи предопределенной группировки сгруппировать отдельно вехи проекта и задачи, не являющиеся вехами.

Вариант 11 1. Создать проект. Назначить ресурсы.  Выделить фазы и вехи.

Издание номера журнала
	№
	Наименование работ
	Продолжительность (дн)
	Ресурсы

	1
	Сбор предложений от авторов
	5
	Главный редактор (50%), редактор (100%)

	2
	Подготовка плана номера
	3 
	Главный редактор (50%), редактор (100%)

	3
	Предварительная редколлегия
	1
	Главный редактор (100%), редактор (100%)

	4
	Доработка планов с учетом замечаний
	3
	Редактор (100)

	5
	Редколлегия
	1
	Главный редактор (100%), редактор (100%)

	6
	Отбор модели
	5
	Фотограф

	7
	Фотосъемка модели
	4
	фотограф

	8
	Подготовка анонсов материалов номера для обложки
	3
	редактор

	9
	Верстка обложки
	3
	дизайнер

	10
	Подготовка редакционных заданий
	3
	Главный редактор (50%), редактор (100%)

	11
	Рассылка заданий авторам
	2
	редактор

	12
	Утверждение заданий авторам
	4
	Главный редактор

	13
	Статьи в работе у авторов
	0
	

	14
	Статьи поступили в редакцию
	
	

	15
	Редактирование материалов
	18
	редактор

	16
	Техническое редактирование
	14
	Корректор

	17
	Обработка текста и иллюстраций
	14
	Дизайнер, верстальщик

	18
	Вычитка
	12
	Редактор

	19
	Сверка
	14
	Корректор

	20
	Подготовка оглавления 
	2
	редактор

	21
	Окончательная сборка
	2
	Верстальщик

	22
	Конвертация сверстанного номера в формат МАС
	5
	Верстальщик



	23
	Цветоделение
	7
	Верстальщик

	24
	 Коррекция
	7
	Дизайнер, верстальщик

	25
	Вывод пленок
	7 
	Верстальщик


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Главный редактор
	трудовой
	700 руб./день

	редактор
	трудовой
	500 руб/дн.

	Фотограф
	трудовой
	600 руб./день

	Дизайнер
	трудовой
	500 руб./день

	Корректор
	трудовой
	250 руб./день

	Верстальщик
	трудовой
	300 руб.день


Сформировать собственный настраиваемый отчет. Для созданного проекта сформировать Предопределенный наглядный отчет
Вариант 12
1. Создать проект. Назначить ресурсы.  Выделить фазы и вехи.

Издание номера журнала.

	№
	Наименование работ
	Продолжительность (дн)
	ресурсы

	1
	Сбор предложений от авторов
	5
	Главный редактор (50%), редактор (100%)

	2
	Подготовка плана номера
	3 
	Главный редактор (50%), редактор (100%)

	3
	Предварительная редколлегия
	1
	Главный редактор (100%), редактор (100%)

	4
	Доработка планов с учетом замечаний
	3
	Редактор (100)

	5
	Редколлегия
	1
	Главный редактор (100%), редактор (100%)

	6
	Отбор модели
	5
	Фотограф

	7
	Фотосъемка модели
	4
	фотограф

	8
	Подготовка анонсов материалов номера для обложки
	3
	редактор

	9
	Верстка обложки
	3
	дизайнер

	10
	Подготовка редакционных заданий
	3
	Главный редактор (50%), редактор (100%)

	11
	Рассылка заданий авторам
	2
	редактор

	12
	Утверждение заданий авторам
	4
	Главный редактор

	13
	Статьи в работе у авторов
	0
	

	14
	Статьи поступили в редакцию
	
	

	15
	Редактирование материалов
	18
	редактор

	16
	Техническое редактирование
	14
	Корректор

	17
	Обработка текста и иллюстраций
	14
	Дизайнер, верстальщик

	18
	Вычитка
	12
	Редактор

	19
	Сверка
	14
	Корректор

	20
	Подготовка оглавления 
	2
	редактор

	21
	Окончательная сборка
	2
	Верстальщик

	22
	Конвертация сверстанного номера в формат МАС
	5
	Верстальщик

	23
	Цветоделение
	7
	Верстальщик

	24
	 Коррекция
	7
	Дизайнер, верстальщик

	25
	Вывод пленок
	7 
	Верстальщик


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Главный редактор
	трудовой
	700 руб./день

	редактор
	трудовой
	500 руб/дн.

	Фотограф
	трудовой
	600 руб./день

	Дизайнер
	трудовой
	500 руб./день

	Корректор
	трудовой
	250 руб./день

	Верстальщик
	трудовой
	300 руб.день


Сформировать собственный настраиваемый отчет. Для созданного проекта сформировать Предопределенный наглядный отчет
Вариант 13

1. Создать проект. Назначить ресурсы.  Выделить фазы и вехи.

Выполнение курсового проекта
	№
	Наименование работ
	Продолжительность (дн)
	ресурсы

	1
	Выполнение курсового проекта
	
	

	2
	Получение задания на курсовой проект
	
	

	3
	Ознакомится  с возможными темами
	1
	Руководитель, студент

	4
	Просмотреть литературу
	1
	Библиотекарь, студент

	5
	Выбрать тему для курсового проекта
	1
	Руководитель. студент

	6
	Получить задание у преподавателя
	1
	Руководитель. студент

	7
	Задание на курсовой проект получено
	0
	

	8
	Выполнение курсового проекта
	
	

	9
	Изучить необходимый теоретический материал
	2
	Студент, ПК

	10
	Разработать программное обеспечение
	15
	Студент, ПК

	11
	Проконсультироваться с преподавателем
	1
	Руководитель, студент, ПК

	12
	Исправить недостатки
	3
	 Студент, ПК

	13
	Оформить пояснительную записку
	2
	Руководитель. Студент, бумага, принтер

	14
	Курсовой проект выполнен
	0
	

	15
	Защита курсового проекта
	0
	

	16
	Подготовится к защите курсового проекта
	3
	Руководитель. Студент, библиотекарь, ПК

	17
	Выяснить дату и время защиты
	1
	студент

	18
	Защитить курсовой проект в заданное время
	1
	Руководитель. Студент, ПК

	19
	Курсовой проект защищен
	
	

	20
	Выполнение курсового проекта завершено
	
	


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Руководитель
	трудовой
	150 руб./час

	студент
	трудовой
	0 руб/дн.

	библиотекарь
	трудовой
	100 руб./день

	ПК, 
	материальный
	

	Принтер
	материальный
	

	бумага
	материальный
	


В файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня. В файле проекта, используя автофильтр, отобразить задачи, которые начинаются в следующем месяце и имеют длительность не  больше 3дней. 

Вариант 14 1. Создать проект. Назначить ресурсы.  Выделить фазы и вехи.

Выполнение курсового проекта
	№
	Наименование работ
	Продолжительность (дн)
	ресурсы

	1
	Выполнение курсового проекта
	
	

	2
	Получение задания на курсовой проект
	
	

	3
	Ознакомится  с возможными темами
	1
	Руководитель, студент

	4
	Просмотреть литературу
	1
	Библиотекарь, студент

	5
	Выбрать тему для курсового проекта
	1
	Руководитель. студент

	6
	Получить задание у преподавателя
	1
	Руководитель. студент

	7
	Задание на курсовой проект получено
	0
	

	8
	Выполнение курсового проекта
	
	

	9
	Изучить необходимый теоретический материал
	2
	Студент, ПК

	10
	Разработать программное обеспечение
	15
	Студент, ПК

	11
	Проконсультироваться с преподавателем
	1
	Руководитель, студент, ПК

	12
	Исправить недостатки
	3
	 Студент, ПК

	13
	Оформить пояснительную записку
	2
	Руководитель. Студент, бумага, принтер

	14
	Курсовой проект выполнен
	0
	

	15
	Защита курсового проекта
	0
	

	16
	Подготовится к защите курсового проекта
	3
	Руководитель. Студент, библиотекарь, ПК

	17
	Выяснить дату и время защиты
	1
	студент

	18
	Защитить курсовой проект в заданное время
	1
	Руководитель. Студент, ПК

	19
	Курсовой проект защищен
	
	

	20
	Выполнение курсового проекта завершено
	
	


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Руководитель
	трудовой
	150 руб./час

	студент
	трудовой
	0 руб/дн.

	библиотекарь
	трудовой
	100 руб./день

	ПК, 
	материальный
	

	Принтер
	материальный
	

	бумага
	материальный
	


Для задач проекта установить связь конец-начало. Определить длительность выполнения проекта. Назначить стили текста.

Вариант 15
1. Создать проект. Назначить ресурсы.  Выделить фазы и вехи.
	№
	Наименование работ
	Продолжительность (дн)
	ресурсы

	1
	Начало реализации проекта
	
	

	2
	Программирование
	1
	Руководитель, программист,

	3
	Постановка задачи
	1
	Руководитель

	4
	Разработка интерфейса
	1
	Программист, техник

	5
	Разработка структуры базы данных
	1
	Руководитель. Программист, ПК

	6
	Заполнение базы данных
	1
	Техник, ПК

	7
	Программирование завершено
	0
	

	8
	Отладка
	1
	

	9
	Отладка программного комплекса
	10
	Руководитель, программист, ПК

	10
	Тестирование и исправление ошибок
	10
	Программист, ПК

	11
	Составление программной документации
	1
	техник, ПК, бумага

	12
	Отладка завершена
	3
	 Студент, ПК

	13
	Презентация проекта
	0
	

	14
	Подготовится к презентации проекта
	3
	Программист, техник, ПК

	18
	Защита проекта
	1
	Руководитель, ПК

	19
	Конец проекта
	
	


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Руководитель
	трудовой
	750 руб./час

	программист
	трудовой
	500 руб/час.

	техник
	трудовой
	400 руб./день

	ПК, 
	материальный
	

	Принтер
	материальный
	

	бумага
	материальный
	


a) Удалить столбец идентификаторов.
b) Добавить столбец Критическая задача.
с) Назначить стили текста, выделив разными цветами фазы, вехи, критические и некритические задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и столбцов жирный шрифт зеленого цвета, а для среднего уровня шкалы времени сиреневый цвет.

2. Определить критический путь сетевого графика.
Вариант 16 1. Создать проект. Назначить ресурсы.  Выделить фазы и вехи.
	№
	Наименование работ
	Продолжительность (дн)
	ресурсы

	1
	Начало реализации проекта
	
	

	2
	Программирование
	1
	Руководитель, программист,

	3
	Постановка задачи
	1
	Руководитель

	4
	Разработка интерфейса
	1
	Программист, техник

	5
	Разработка структуры базы данных
	1
	Руководитель. Программист, ПК

	6
	Заполнение базы данных
	1
	Техник, ПК

	7
	Программирование завершено
	0
	

	8
	Отладка
	1
	

	9
	Отладка программного комплекса
	10
	Руководитель, программист, ПК

	10
	Тестирование и исправление ошибок
	10
	Программист, ПК

	11
	Составление программной документации
	1
	техник, ПК, бумага

	12
	Отладка завершена
	3
	 Студент, ПК

	13
	Презентация проекта
	0
	

	14
	Подготовится к презентации проекта
	3
	Программист, техник, ПК

	18
	Защита проекта
	1
	Руководитель, ПК

	19
	Конец проекта
	
	



 Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Руководитель
	трудовой
	750 руб./час

	программист
	трудовой
	500 руб/час.

	техник
	трудовой
	400 руб./день

	ПК, 
	материальный
	

	Принтер
	материальный
	

	бумага
	материальный
	


В файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня. В файле проекта, используя автофильтр, отобразить задачи, которые начинаются в следующем месяце и имеют длительность не более 3дней. 

Вариант 17 1. Создать проект. Назначить ресурсы.
	Задача
	Длительность
	ресурс

	Консалтинговый центр
	
	

	Компьютеры
	
	

	Покупка
	2
	Директор

	Доставка
	1
	Инженер,Лаборант

	Монтаж
	4
	Инженер,Лаборант

	Локальная сеть
	
	

	Монтаж
	2
	Техник,Лаборант

	Настройка
	2
	Лаборант

	Реклама
	
	

	Подготовка рекл. материалов
	3
	Директор

	Размещение
	4
	Секретарь

	Учебно-методическое обеспечение
	
	

	Подготовка
	10
	Директор

	Тиражирование
	5
	Секретарь

	Начало работы
	0
	


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Директор
	трудовой
	700 руб./день

	Инженер
	трудовой
	500 руб/дн.

	Секретарь
	трудовой
	400 руб./день

	техник
	трудовой
	500 руб./день

	Лаборант
	трудовой
	250 руб./день

	Верстальщик
	трудовой
	300 руб.день


Назначить стили текста, выделив разными цветами фазы, вехи, критические и некритические задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и столбцов жирный шрифт коричневого цвета, а для среднего уровня шкалы времени сиреневый цвет. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня.
Вариант 18 1. Создать проект. Назначить ресурсы.
	Задача
	Длительность
	ресурс

	Консалтинговый центр
	
	

	Компьютеры
	
	

	Покупка
	2
	Директор

	Доставка
	1
	Инженер,Лаборант

	Монтаж
	4
	Инженер,Лаборант

	Локальная сеть
	
	

	Монтаж
	2
	Техник,Лаборант

	Настройка
	2
	Лаборант

	Реклама
	
	

	Подготовка рекл. материалов
	3
	Директор

	Размещение
	4
	Секретарь

	Учебно-методическое обеспечение
	
	

	Подготовка
	10
	Директор

	Тиражирование
	5
	Секретарь

	Начало работы
	0
	


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Директор
	трудовой
	700 руб./день

	Инженер
	трудовой
	500 руб/дн.

	Секретарь
	трудовой
	400 руб./день

	техник
	трудовой
	500 руб./день

	Лаборант
	трудовой
	250 руб./день

	Верстальщик
	трудовой
	300 руб.день


Назначить стили текста, выделив разными цветами фазы, вехи, критические и некритические задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и столбцов жирный шрифт коричневого цвета, а для среднего уровня шкалы времени сиреневый цвет. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня.

Вариант 19 1. Создать проект. Назначить ресурсы.
	Задача
	Длительность
	ресурс

	Консалтинговый центр
	
	

	Компьютеры
	
	

	Покупка
	2
	Директор

	Доставка
	1
	Инженер, Лаборант

	Монтаж
	4
	Инженер, Лаборант

	Локальная сеть
	
	

	Монтаж
	2
	Техник, Лаборант

	Настройка
	2
	Лаборант

	Реклама
	
	

	Подготовка рекл. материалов
	3
	Директор

	Размещение
	4
	Секретарь

	Учебно-методическое обеспечение
	
	

	Подготовка
	10
	Директор

	Тиражирование
	5
	Секретарь

	Начало работы
	0
	


Список ресурсов

	Ресурс
	вид
	ставка

	Директор
	трудовой
	700 руб./день

	Инженер
	трудовой
	500 руб/дн.

	Секретарь
	трудовой
	400 руб./день

	техник
	трудовой
	500 руб./день

	Лаборант
	трудовой
	250 руб./день

	Верстальщик
	трудовой
	300 б.день


Назначить стили текста, выделив разными цветами фазы, вехи, критические и некритические задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и столбцов жирный шрифт коричневого цвета, а для среднего уровня шкалы времени сиреневый цвет. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня.
Шкала оценки образовательных достижений
	Вид деятельности
	количество баллов

	Структурное планирование:
1. Построение сетевого графика. Календарное планирование;
2. назначение ресурсов по работам и построение календарного графика (диаграмма Ганта);
3. анализ загруженности ресурсов
	10
20
20


Общая шкала оценки образовательных достижений (суммарное число баллов за первое и второе задание)
	Общее число баллов
	Оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)

	76-80
	5

	66- 76
	4

	55-65
	3

	менее 55
	2


4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1)  практического опыта и умений; 
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании:

· отчета по практике;

· дневника отчета;

· характеристики практиканта.  
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю
4.2.1. Учебная практика:  

Таблица 6
	Виды работ
	Коды проверяемых результатов 
(ПК, ОК, ПО, У)

	1. Постановка проблемы (Problem Statement)

2. Описание пользователей и заинтересованных лиц

3. Разработка контекстной диаграммы и перечень сценариев использования системы (общая часть).

4. Детальное описание сценариев использования

5. Разработка аналитической диаграммы классов, задействованных в сценариях использования

6. Разработка диаграммы объектов

7. Разработка структурной диаграммы
8. Обоснование выбора вида диаграммы для динамического моделирования

9. Разработка динамической диаграммы (Действия, последовательности или взаимодействия)
10. Оценка трудоёмкости и сроков разработки программного обеспечения
	ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11,
ПО1, ПО2, ПО3,

У1, У2, У3, У4




4.2.2 Форма аттестационного листа 

	Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной практики

ФИО _______________________________________________________________________,

Обучающийся (аяся) по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – Специалист по информационным системам) успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю Ревьюирование программных продуктов в объеме 72 часов с «___» _____ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в организации ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»
Виды и качество выполнения работ

	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики
	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

	1. Постановка проблемы (Problem Statement)

2. Описание пользователей и заинтересованных лиц

3. Разработка контекстной диаграммы и перечень сценариев использования системы (общая часть).

4. Детальное описание сценариев использования

5. Разработка аналитической диаграммы классов, задействованных в сценариях использования

6. Разработка диаграммы объектов

7. Разработка структурной диаграммы
8. Обоснование выбора вида диаграммы для динамического моделирования

9. Разработка динамической диаграммы (Действия, последовательности или взаимодействия)

10. Оценка трудоёмкости и сроков разработки программного обеспечения
	1. Четкое изложение требований к тестируемому программному обеспечению

2. Правильность описания пользователей системы, прав доступа

3. Использование графических компонентов. Правильность разработки контекстной диаграммы

4. Правильность заполнения документов 

Использование графических компонентов. 5. Правильность разработки технической документации

6. Использование графических компонентов. Правильность разработки диаграммы объектов

7. Использование графических компонентов. Правильность разработки технической документации

8. Использование графических компонентов. Правильность выбора вида диаграмм

9. Использование графических компонентов UML

10. Правильность оценки трудоемкость программного обеспечения

	Дата «___» ____ 20___ г.
Подпись руководителя практики 

_________________________________

Подпись ответственного лица организации

________________________________



4.2.3. Форма аттестационного листа 

	Характеристика 

учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной практики

ФИО ________________________________________________________________________,

обучающийся(аяся) по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация – Специалист по информационным системам) успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю «Ревьюирование программных продуктов» в объеме 72 часов с «___» _____ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в организации ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж»
Виды и качество выполнения работ

	Виды работ, выполненные обучающимся во время практики
	Затраченное

время (ч)
	Критерии качества выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
	Оценка (Да/нет)

	Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике безопасности в время прохождения практики. Обзор современных инструментальных средств разработки программных продуктов
	6
	Точность и техничность выполнения работы в соответствии с технологическими требованиями СанПиН.
	

	Постановка проблемы (Problem Statement)
	6
	Четкое изложение требований к тестируемому программному обеспечению
	

	Описание пользователей и заинтересованных лиц
	6
	Правильность описания пользователей системы, прав доступа
	

	Разработка контекстной диаграммы и перечень сценариев использования системы (общая часть).
	6
	Использование графических компонентов. Правильность разработки контекстной диаграммы
	

	Детальное описание сценариев использования
	6
	Правильность заполнения документов 
	

	Разработка аналитической диаграммы классов, задействованных в сценариях использования
	6
	Использование графических компонентов. Правильность разработки технической документации
	

	Разработка диаграммы объектов
	6
	Использование графических компонентов. Правильность разработки диаграммы объектов
	

	Разработка структурной диаграммы
	6
	Использование графических компонентов. Правильность разработки технической документации
	

	Обоснование выбора вида диаграммы для динамического моделирования
	6
	Использование графических компонентов. Правильность выбора вида диаграмм
	

	Разработка динамической диаграммы (Действия, последовательности или взаимодействия)
	6
	Использование графических компонентов UML
	

	Оценка трудоёмкости и сроков разработки программного обеспечения
	6
	Правильность оценки трудоемкость программного обеспечения
	

	Разработка пояснительной записки в соответствии с техническим заданием. Сборка и отладка программы в полном объеме, подготовка презентации для защиты программных продуктов, защита программных продуктов
	6
	Правильность использования методов тестирования. Демонстрация результатов работы. 
	

	Дата «___» ____ 20___ г.



 

Подпись руководителя практики 

_________________________________

Подпись ответственного лица организации

_________________________________


5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
5.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля «Ревьюирование программных продуктов» по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Экзамен включает: теоретическое и практическое задания.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
	
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.03 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование освоил(а) программу профессионального модуля Ревьюирование программных продуктов в объеме 156 часов с «__» _____ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

	Элементы модуля

(код и наименование МДК, код практик)
	Формы промежуточной аттестации
	Оценка

	МДК 03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения
	Дифференцированный зачет
	

	МДК 03.02 Управление проектами
	-
	

	УП
	Дифференцированный зачет 
	

	Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

	Коды проверяемых компетенций
	Показатели оценки результата
	Оценка 
(да / нет)

	Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией.
	Демонстрация понимания технологий решения задач планирование и контроля проекта. Работа с проектной документацией. Выполнение построения заданных моделей.
	

	Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для определения соответствия заданным критериям.
	Определение характеристик программного продукта.

Использование стандартных метрик по прогнозированию затрат.
	

	Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма.
	Демонстрация владения методами оптимизации программного кода.

Проведение инспектирования программного кода.

Демонстрация владения технологиями тестирования и ревьюирования.
	

	Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием.
	Обосновывать выбор методологии и средств разработки программного обеспечения.


	

	Дата «___» _______ 20___ 
                                                              Подпись руководителя практики 

_________________________________

Подпись ответственного лица организации
___________________________________


5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена
5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Задание 1. Подготовить развернутый ответ на вопрос.
Из списка выбирается два вопроса. Время на подготовку – 30 мин.
Перечень вопросов:
1. Уровни организации тестирования комплексов программ (ТММ). 
2. Модель организации процессов тестирования модулей, компонентов и комплексов программ. 
3. Организация и руководители коллектива специалистов для тестирования компонентов и программных комплексов. 
4. Установление источников и типов дефектов и ошибок в компонентах и сложных комплексах программ.

5. Системные основы разработки требований к сложным комплексам программ. Формализация эталонов требований и характеристик комплекса программ.
6. Формирование требований компонентов и модулей путем декомпозиции функций комплексов программ.

7. Особенности требований заинтересованных лиц к функциям и характеристикам комплексов программ. 
8. Формирование функциональных требований к сложным комплексам программ.
9. Общие требования к качеству функционирования сложных программных комплексов. Требования к характеристикам качества сложных программных комплексов. 
10. Требования к эффективности использования ресурсов ЭВМ программным комплексом в реальном времени. 
11. Проверка корректности функциональных требований к сложным комплексам программ.

12. Повторное использование компонентов в комплексах программ. 
13. Требования к подготовке компонентов для повторного использования в программных комплексах. 
14. Оценки эффективности повторного использования компонентов при производстве программных комплексов. 
15. Применение стандартов интерфейсов Открытых систем при производстве компонентов для повторного использования в программных комплексах.

16. Риски при формировании требований к характеристикам компонентов и программных комплексов. 
17. Требования к допустимым рискам применения сложных программных комплексов. 
18. Документирование требований к программным компонентам и комплексам.
19. Документирование требований к функциям и характеристикам комплексов программ.
20. Формализация эталонов типов тестов программного комплекса и компонентов.
21. Формализация документов как эталонов тестов комплексов программ. 
22. Управление изменениями требований к комплексам программ. 
23. Организация изменений и сопровождения требований к комплексам программ.
24. Верификация качества требований к комплексам программ. 
25. Трассирование требований к сложным комплексам программ. 
26. Обеспечение баланса требований к качеству комплексов программ.

27. Стратегии выбора тестов для программных модулей. 
28. Сложность тестирования ациклических программных модулей. 
29. Сложность тестирования модулей, содержащих циклы. 
30. Корректность результатов тестирования графов модулей. 
31. Проектирование тестирования потоков управления модулей.
32. Свойства и тестирование потоков данных программных модулей. 
33. Тестирование графов модулей программ с учетом значений переменных и констант. 
34. Документы при тестировании программных модулей. Затраты на производство программных модулей и компонентов.
35. Нисходящая – восходящая сборка и тестирование модулей и программных компонентов. 
36. Планирование тестирования модулей и компонентов для комплекса программ.
37. Подготовка графиков разработки и выполнения тестов для модулей и компонентов комплекса программ. 
38. Применение графиков для планирования производства компонентов и комплексов программ.

39. Методы подготовки тестов для тестирования комплексов программ. 
40. Требования к генерации динамических тестов внешней среды в реальном времени.
41. Компоненты генераторов динамических тестов внешней среды в реальном времени. 
42. Обработка результатов динамического тестирования комплексов программ в реальном времени.

43. Тестирование надежности функционирования программных комплексов. Особенности тестирования функциональной безопасности программных комплексов. 
44. Тестирование характеристик производительности и использования ресурсов ЭВМ программными комплексами. 
45. Тестирование документации на соответствие требованиям к программным комплексам.

46. Организация и процессы испытаний компонентов и комплексов программ. 
47. Программа и методики испытаний компонентов и комплексов программ. 
48. Завершение испытаний и внедрение версий программных продуктов.
49. Задачи управления конфигурацией требований и тестов компонентов и комплексов программ. 
50. Методы, процессы и средства управления конфигурацией требований и тестов компонентов и комплексов программ. 
51. Управление сертификацией программных продуктов.

52. Международные и государственные стандарты, регламентирующие требования и тестирование компонентов и комплексов программ
53. Основы построения и применения графов потоков управления и потоков данных программных модулей и компонентов для тестирования

Задание 2. Выполнить практическое задание.
Вариант № 1

Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.
Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.
Программный продукт «Грибник». 
Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_1.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 2
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Обход поля конем». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_2.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 3
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Подсчет элементов дерева». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_3.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 4
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Склад». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_4.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 5
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Кодирование». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_5.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 6
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Складской учет». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_6.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 7
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Обмен валют». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_7.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 8
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Учет продаж». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_8.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 9
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Грибник». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_9.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 10
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Обход поля конем». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_10.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 11
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Подсчет элементов дерева». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_11.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 12
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Склад». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_12.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 13
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Кодирование». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_13.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 14
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Складской учет». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_14.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 15
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Обмен валют». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_15.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 16
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Учет продаж». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_16.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 17
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Массив одномерный». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_17.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 18
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Массив двумерный». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_18.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 19
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Грузчик». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_19.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

Вариант № 20
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

3. Время выполнения задания – 2 часа.

Текст задания.

Произвести тестирование и отладку программного продукта. Тестирование произвести одним из известных методов. Описать предметную область. Использовать метрики тестирования. Сформировать баг-репорт.

Программный продукт «Табулирование фунции». 

Место расположения: D:\PM.03\TASK_1\VARIANT_20.
Предоставляемые материалы:
1. Программный код после тестирования и отладки.

2. Перечень тестов из спецификаций

3. Баг-репорт
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка; 
программное обеспечение: операционная система семейства Windows, пакет Microsoft Office, Visual Paradigm, Rational (family), инструментальные программные средства.
Максимальное время выполнения задания – 2 часа

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Инструкция 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 20.
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): задание 1 – 30 мин., задание 2 – 2 час.

Всего на экзамен – 2 час. 30 мин.

Примечание: Одновременно задание выполняют несколько человек, но не более чем количество компьютеров в учебной лаборатории.

Литература для экзаменующихся:
Основная литература:

1. Куприянов Д.В Информационное обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум.-М.: Юрайт,2016

2. Сергеев Ф.Г., Терегеря В.В. стандартизация и сертификация: учебник и практикум.-2-е изд..-М Юрайт, 2017

Дополнительная литература

1. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник / А. Рудаков. – М.: Academia. 2013. – 208 с. 
2. Федорова Г. Технология разработки программных продуктов. Практикум: учебное пособие / Г. Федоров, А. Рудаков. – М.: Academia, 2012. – 192 с. 
3. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project 2003 / В. Богданов. – СПб: Питер, 
4. Гроздева Основы построения автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Гроздева. – М.: ФОРУМ, 2007. – 416 с.
5. Хогланд Г., Мак-Гроу Г. Взлом программного обеспечения. Анализ и использование кода. – М.: Вильямс, 2005. – 388 с. 
Критерии оценки
Задание 1
Теоретический ответ на два вопроса
	Характеристика устного ответа

(на один вопрос)
	Количество баллов

за ответ на один вопрос

	Студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа
	25

	Студент показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.
	20

	Студент показывает знания процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
	15

	Студент показывает незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
	10


Итоговое количество баллов получается суммированием баллов за каждый ответ в отдельности. Максимальное количество баллов за задание 1 – 50.

Задание 2
Практическое задание

	Критерий оценивания
	Количество баллов

	Описание предметной области
	10

	Отладка программного продукта
	10

	Разработка тестов спецификаций
	10

	Описание метрик тестирования
	10

	Оформление баг-репорт
	10


Итоговое количество баллов получается суммированием баллов за каждый ответ в отдельности. Максимальное количество баллов за задание 2 – 50.

Итоговая ведомость
	Итоговое количество баллов
за два задания
	Оценка

	90 – 100
	отлично

	65 – 89
	хорошо

	50 – 64
	удовлетворительно

	0 – 49
	неудовлетворительно


